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Valo-ääni-installaatio Kasvu valtasi Tampere-talon Sorsapuistosalin 20.5. –  28.5. 2006. Esityspäivät olivat 
25.5. – 27.5. 2006. Ne pitivät sisällään kahdeksan näytöstä. 
 
Kasvun idea oli toteuttaa vuorovaikutuksessa ääniopiskelijoiden kanssa noin 30 minuutin mittainen valon ja 
äänen vuoropuhelu. 
 
Kasvu oli tulkintamme ja kertomuksemme ihmiskunnan historiasta. Siitä, miten entisajan 
luonnonmukaisesta elämäntavasta on tultu kiireiseen maailmaan, jossa rakkaus ja inhimillisyys hukkuvat 
usein suorittamisen ja tehokkuuden keskelle. Kerroimme tarinan ilman sanoja, valojen, äänien, videoiden ja 
valokuvien välityksellä. 
 
Kasvun tekeminen paransi omaa ammattitaitoamme, sillä pääsimme käyttämään teknisesti vaativaa valo-, 
ääni- ja mediaserverikalustoa. 
 
Lopputulokseen olimme tyytyväisiä. Kasvu kasvoi teemansa mukaan jokaisella esityksellään. Annoimme 
yleisölle varmasti mieleenpainuvan ja tajunnan räjäyttävän kokemuksen.  
 
Suunnittelimme ja toteutimme Tampereen ammattikorkeakoulun viestinnän koulutusohjelmassa osana 
Kasvu-projektia kaksi kurssia. Uskon, että onnistuimme välittämään opiskelijoille hyödyllisiä tietoja, taitoja 
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Haluan esipuheessa kiittää erityisesti tahoja jotka tekivät Kasvun 
mahdolliseksi. Kiittäisin ensimmäisenä Anssi Hiukkaa, jota ilman Kasvua ei 
olisi. Kiitoksia Timi Härköselle, joka tapahtuman tuottajana teki äärimmäisen 
hyvän työn. Kiitos erittäin toimivalle valo-opiskelijatiimille, joka rakensi 
kanssamme installaation valmiiksi ja oli esitysten aikana korvaamaton apu. 
Kiitos ääni-opiskelijoille, jotka pienistä ristiriidoista huolimatta suoriutuivat 
esityksessä erinomaisesti. Suuri kiitos myös yhteistyö kumppaneille, joita 
ilman installaatiota ei olisi pystytty tekemään. Johan Westille erityiskiitos 
mediaserverin lainaamisesta sekä sen käyttöopetuksesta valo-opiskelijoille. 
Kiitokset vastaaville opettajillemme Eero Pölöselle ja Petteri Rajannille. 
Kiitokset myös koulullemme tuesta ja mahdollisuudesta toteuttaa 
mielenkiintoista ja hullua missiota. Projekti oli kokonaisuutena raskas, rakas 











Valo-ääni-installaatio Kasvu valtasi Tampere-talon Sorsapuistosalin 20.5. –  
28.5. 2006. Esityspäivät olivat 25.5. – 27.5. 2006. Ne pitivät sisällään 
kahdeksan näytöstä. 
Kasvun idea oli toteuttaa vuorovaikutuksessa ääniopiskelijoiden kanssa noin 
30 minuutin mittainen valon ja äänen vuoropuhelu. 
Kasvu oli tulkintamme ja kertomuksemme ihmiskunnan historiasta. Siitä, 
miten entisajan luonnonmukaisesta elämäntavasta on tultu kiireiseen 
maailmaan, jossa rakkaus ja inhimillisyys hukkuvat usein suorittamisen ja 
tehokkuuden keskelle. 
Kerroimme tarinan ilman sanoja, valojen, äänien, videoiden ja valokuvien 
välityksellä. 
Kasvun tekeminen paransi omaa ammattitaitoamme, sillä pääsimme 
käyttämään teknisesti vaativaa valo-, ääni- ja mediaserverikalustoa. 
Suunnittelimme ja toteutimme Tampereen taiteen ja viestinnän 
oppilaitoksessa osana Kasvu-projektia kaksi kurssia. Uskon, että 
onnistuimme välittämään opiskelijoille hyödyllisiä tietoja, taitoja ja ajatuksia, 
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2. Miten idea installaatiosta syntyi 
             Idea installaatiosta muhi Anssi Hiukan ja minun mielessäni jo opintojen 
alusta lähtien. Usein lähdimme koulupäivän jälkeen kahville istuskelemaan ja 
puhumaan viimeisellä luokalla tehtävästä suuresta valoshow´sta. 
Opiskelimme neljättä vuotta koulussa ja aloimme miettiä miten voisimme 
toteuttaa installaation. Olimme molemmat tehneet paljon keikkahommia 
valo-alalla ja kokemusta alkoi olla monista erilaisista tapahtumista. 
Ennen joulua alkoi tapahtua. Olimme ilmoittaneet opettajallemme Eero 
Pölöselle halukkuudestamme toteuttaa tämän tyyppinen tapahtuma, jos 
mukaan saataisiin avustajia.  
Eero oli saanut entiseltä käsikirjoituksen opettajaltamme Merja Hakkaraiselta 
radiokuunnelman käsikirjoituksen. Sen idea oli tehdä kuunnelma ilman 
näyttelijöitä johonkin tilaan. Luimme Anssi Hiukan kanssa käsikirjoituksen 
läpi ja päätimme, että emme toteuta sitä esityksenä, vaan lähdemme 
rakentamaan jotain uutta. Kävi kuitenkin ilmi, että ääniopettaja Petteri 
Rajanti oli kiinnostunut toteuttamaan jonkinlaisen putoava ääni -kokeilun ja 
halusi lukea käsikirjoituksen. Annoimme Petterille käsikirjoituksen ja 
sanoimme, että olisimme valmiit toteuttamaan teoksen eri tavalla – ei seurata 
käsikirjoitusta, vaan tehdä ihan omanlainen valo-ääni- installaatio johonkin 
tilaan. Petteri luki käsikirjoituksen. Myös hän innostui enemmän meidän 
omasta valo-ääni-installaatiosta. Näin sovimme Petterin kanssa ensimmäisen 
kokouksen Kasvuun liittyen. 
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2.2 Installaation alkuvaiheet 
Installaation suunnittelun alussa sovimme kokouspäiväksi tiistai-iltapäivät. 
Ensimmäisissä kokouksissa yritimme Anssin kanssa etsiä erilaisten live-
musiikkitaltiointien ja visuaalisesti kauniiden elokuvien avulla erilaisia 
ideoita, josta saisimme mallia installaation visuaaliseen ilmeeseen. Alussa 
kolmannen vuosikurssin ääni-opiskelijat olivat todella kiinnostuneita ja 
innostuneita. Sovimme heidän kanssaan, miten alkaisimme toteuttaa 
visuaalista ja äänellistä maisemaa installaatioon. Sovimme suurista linjoista, 
esimerkiksi siitä, kuinka tila voisi olla pyöreä ja ääni voisi nousta ja laskea, 
jolloin siihen tarvittaisiin eri tasoissa olevia kaiuttimia. Halusimme Anssin 
kanssa suuria projisointipintoja, joihin tekisimme itse projisoitavan 
materiaalin.   
Ääniopiskelijoiden kiinnostus installaatioon hiipui nopeasti, ja muutaman 
viikon kuluttua huomasimme Anssin kanssa käyvämme opettaja Petteri 
Rajannin kanssa kolmestaan kokouksissa. Eräässä noista kokouksista 
aloimme heitellä villejä ajatuksia erilaisista mielleyhtymistä, joista saimme 
nimen installaatiolle. Ehdotimme Anssin kanssa vuoropuhelua. Valo ja ääni 
vuorottelisivat viiden minuutin mittaisissa jaksoissa yhteensä kuusi kertaa. 
Siitä tulisi yhteensä noin puolentunnin mittainen installaatio. Otimme kuusi 
eri teemaa, joista valo-opiskelijoiden oli määrä tehdä kolme ja 
ääniopiskelijoiden kolme sekvenssiä. Aiheina olivat muun muassa metsä, 
rytmi, abstrakti, kaupunki ja rakkaus. Loppujen lopuksi kirjoitimme kuitenkin 
itse Anssin kanssa kaikki kuusi sekvenssiä. Teemoina olivat metsä, vesi, 
rytmi, kiire, rakkaus, kiireettömyys ja romahtaminen. Tässä meillä oli runko, 
jota lähdimme toteuttamaan. 
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2.2 Työryhmän kokoaminen 
Työryhmän kokoaminen alkoi heti samaan aikaan, kun pääsimme 
sopimukseen siitä mitä tulisimme tekemään. Luotimme ääniopiskelijoihin, 
että he saisivat varmasti jotain järkevää aikaiseksi. Tarvitsimme kuitenkin 
tapahtumaan tuottajan. Päätin kysyä Timi Härköstä kyseiseen tehtävään. Timi 
oli hyvä tuttuni ja arvelin että hän voisi olla kiinnostunut tuottamaan näin 
erikoislaatuisen tapahtuman. Timi suostui projektiin mukaan. Aloimme 
miettiä, mihin tilaan haluaisimme ja voisimme rakentaa installaation. 
Kysyimme myös Eero Pölöseltä, voisivatko valon ykkös- ja 
kakkosvuosikurssilaiset auttaa installaation rakentamisessa. Eero lupasi 
meille opiskelijoita, ja kaikki näytti aurinkoiselta. Tässä vaiheessa elettiin 
tammikuun loppupuolta 2006 ja tuntui, että hankkeemme tulisi onnistumaan.  
 
3. Tilan etsiminen installaatioon 
Aloimme Anssin kanssa hahmotella erilaisia tilaratkaisuja. Mietimme 
minkälaisia vaatimuksia meillä on tilalle, mitä siellä on oltava. Suurin haaste 
oli mahduttaa tilaan isoja projisointeja laajoille alueille. Toisin sanoen tilan 
pitäisi olla tarpeeksi iso sekä pinta-alaltaan että korkeudeltaan. Olimme 
aikaisempina vuosina tehneet Tampereen yliopiston näyttelijätyönlaitoksen 
kanssa yhteystyötä Teatterimontussa, joten mietimme sitä yhtenä 
vaihtoehtona. Toivoimme kuitenkin, että löytäisimme tilan, jonka markkina- 
arvo olisi parempi ja joka olisi näkyvämmällä paikalla. Tampere-talo nousi 
silloin esiin. Aloimme ottaa Anssin kanssa selvää, mitkä olisivat Tampere-
talon kustannukset.   
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3.1 Hakemuksen jättäminen Tampereen yliopiston                     
näyttelijäntyön laitokselle                                                                                
Otin yhteyttä näyttelijäntyön laitokselle puhelimitse. Sovimme 
kirjoittavamme synopsiksen siitä, mitä installaatiossa tulisi tapahtumaan. 
Kirjoitimme synopsiksen valmiiksi ja soitimme heti perään, oliko se tullut 
perille. Nätyltä1 vastattiin, että hakemus oli saapunut, ja se käsiteltäisiin parin 
viikon kuluessa. Saimme Anssin kanssa sellaisen käsityksen, että tilan 
saannissa ei pitäisi olla ongelmia. Kului pari viikkoa ja otimme uudestaan 
yhteyttä nätyyn. He vastasivat, etteivät olleet vielä päättäneet asiaa ja 
saisimme vastauksen seuraavalla viikolla. Päässämme alkoivat soida 
hälytyskellot, kun luvattua aikataulua ei ollut noudatettu. Epäilimme, että 
tilan saanti voisikin olla hankalaa. Päätimme alkaa katsoa vaihtoehtoisia 
tiloja. Loppujen lopuksi saimme nätyltä tiedon muutamaa viikkoa ennen 
esitystä, että olisimme saaneet Teatterimontun käyttöön, mutta silloin se oli 
tietysti jo myöhäistä. Olimme aika pettyneitä nätyn suhtautumiseen. Olihan 
meillä ollut kuitenkin nätyn kanssa yhteistyötä koulun puolesta 






                 1Tampereen yliopiston näyttelijäntyön laitos 
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3.2 Miten päädyimme Tampere-taloon 
Aloimme olla Anssin kanssa hermostuneita, kun Nätyn vastaus 
hakemukseemme viipyi. Otimme yhteyttä Tampere-taloon. Sinne oli palkattu 
töihin Jussi Kamunen, joka on koulumme entinen opiskelija ja opettaja. Hän 
oli pitänyt meille kursseja liikkuvasta valosta. Päätimme käydä Tampere-
talossa tutustumassa tiloihin. Tampere-talon Sorsapuistosali teki meihin heti 
vaikutuksen. Se näytti sopivan erittäin hyvin installaation näyttämöksi. Tila 
oli iso, avara ja haastavan mallinen. Saisimme sinne mahtumaan installaation 
isoimmat elementit eli 12-metrisen trussiympyrän2, isoja projisointikankaita 
ja kaiken muun tarpeellisen. Tilasta tuli heti meille ykkös-vaihtoehto. 
Ottaisimme sen. Samalla päätimme unohtaa nätyn Teatterimontun ja muut 
vaihtoehdot. 
 
4. Rahoituksen hankkiminen 
Teimme arvioita siitä, paljonko koko installaation järjestäminen tulisi kaiken 
kaikkiaan maksamaan. Laskimme kalusto- ja materiaalikustannukset yhteen. 
Summa oli todella huomattava. Päädyimme siihen, että meidän täytyy saada 
projektiin tuottaja. Yhteistuumin päädyimme Timi Härköseen, joka oli 
mielestämme tehtävään sopiva.  
 
                 2 Alumiini rakennelma  
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Selvitimme Anssin kanssa omien kontaktiverkostojemme kautta, mistä ja 
miten voisimme saada mahdollisimman edullisesti paljon uudenaikaista 
valokalustoa, jolla saa tehtyä näyttävää jälkeä. 
Rahoitusta saadaksemme otimme yhteyksiä yrityksiin, joille olimme jo 
tehneet töitä. Ensimmäiseksi kysyimme Westlight Oy:n3 Juhan Westiltä 
mahdollisuuksia saada mediaserveri Hippotiser4 käyttöömme. Esittelimme 
installaatioidean. Hän innostui siitä ja lupasi meille ilmaiseksi käyttöömme 
sekä neljän että kahdeksan layerin mediaserverit. Tämä oli meille todellinen 
lottovoitto. Tämän jälkeen Anssi lähti käymään Helsingissä RMC: n5 
toimitusjohtaja Timo Kainulaisen luona ja esitteli ideamme. Kainulainen 
innostui siitä ja sopi Anssin kanssa, että saisimme käyttöömme kalustoa 
alennettuun hintaan. Kalustoon kuuluisi himmentimiä, liikkuvaa 
valokalustoa, rakennustarvikkeita, nostureita ja konventionaalisia heittimiä. 
Tarjous oli erittäin hyvä. Koko kaluston vuokrahinta olisi ollut 
todellisuudessa useita tuhansia euroja, mutta saisimme ne käyttöömme 
omakustannehintaan niin sanottua nimellistä korvausta vastaan.  
Itse otin yhteyttä Luminoso Oy:n6 Timo Saariseen. Myös hän lupasi lähteä 
mukaan. Timo lupasi erittäin hyvään tarjoushintaan liikkuvaa 
valoheitinkalustoa yhteensä 28 erilaista liikkuvaa heitintä. Kaluston vuokra 
olisi ollut normaalisti useita tuhansia euroja. Me saisimme ne 900 eurolla.  
 
                  3 www.westlighting.com 
                  4 www.green-hippo.com 
                  5 www.rmcshowservice.fi 
                  6 www.luminoso.fi 
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Seuraavaksi piti etsiä installaation kantava elementti, 12 metrin trussiympyrä. 
Otimme yhteyttä Moving Light Oy:n7 toimitusjohtaja Jyrki Peltoseen. Jyrki 
lupasi varata ympyrän käyttöömme, mutta hän ei luvannut alennusta. 
Joutuisimme maksamaan hänelle täyden hinnan, 950 euroa. Ympyrä oli 
kuitenkin tärkeimpiä elementtejä installaatiossa, joten vaihtoehtoja ei ollut ja 
varasimme ympyrän.  
Valotehdas8 lupasi myös osallistua talkoisiin ja antaa konventionaalisia ja 
muutamia liikkuvia heittimiä meille installaatiossa käytettäväksi. 
Kun olimme saaneet alustavat sopimukset kalustosta tehtyä, menimme 
uudelleen käymään Tampere-talossa ja aloitimme neuvottelut salin 
vuokrahinnasta. Toivoimme, että Tampere-talo tulisi meitä hinnassa vastaan. 
He antoivat vähän alennusta, mutta vuokrahinta nousi silti kaikkine kuluineen 
yli kahteentuhanteen euroon. Kaiken kaikkiaan kustannuksia oli jo noin 5 000 
euroa. Summa oli oppilastyöksi suuri, joten tiesimme, että meidän olisi 




Ennen projektikokousta kävimme Anssin ja Eero Pölösen kanssa koulumme 
rahoituksesta vastaavan Kai Salosen luona keskustelemassa 
installaatioideasta. Kai Salonen innostui ideasta, mutta piti sitä kuitenkin 
mahdottomana toteuttaa suuren budjetin vuoksi. Hän sanoi, että voisimme 
 
                 7 www.movinglight.fi 
                  8 www.valotehdas.fi 
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tehdä installaation esimerkiksi koulumme kuvausstudioon, muuten koululla 
ei olisi varaa lähteä mukaan projektiin. Emme lannistuneet tästä, vaan 
päätimme hankkia lisää rahoitusta koulun ulkopuolelta. Laskimme Anssin 
kanssa, että jos koulu antaisi meille 2 000 euroa, saisimme muista lähteistä 
puuttuvan summa kasaan. 
Projektikokouspäivänä menimme Anssin ja Timin kanssa koululle hyvissä 
ajoin hiomaan esitystämme kuntoon. Yllättäen opettajamme Eero Pölönen 
sanoi, että meidän pitäisi vielä ennen kokousta pitää palaveri Kai Salosen 
kanssa. Palaveri sovittiin kello yhdeksäksi. Projektikokouksen oli tarkoitus 
alkaa puoli yhdeltätoista. Kai Salonen sanoi, ettei koulu voinut antaa 2 000 
euroa pelkkään projektiin. Projektiin piti sisällyttää myös kursseja, jos 
haluaisimme installaation onnistuvan.  
Keksimme, että voisimme pitää koululla kurssin, jossa käsiteltäisiin 
mediaserveriä. Koulullamme ei ollut vielä koskaan pidetty aiheesta kurssia. 
Kai Salonen sanoi, että jos pitäisimme kurssin, rahoitus saataisiin 
järjestymään ja projekti voisi mennä läpi. Lupasimme, että voimme opettaa 
itse ilmaiseksi ja tuoda vieraileviksi opettajiksi Juhan Westin ja Pekka 
Martin. Näiden keskustelujen jälkeen menimme projektikokoukseen 
esittämään installaatiomme ja saimme raadin innostumaan ideasta. Koulu 
lupasi rahoitusta noin 2 000 euroa. 
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4.2 Yhteistyökumppaneiden hankkiminen 
Rahaa puuttui noin 3 000 euroa, joten aloimme miettiä erilaisten yritysten 
pyytämistä rahoittajiksi. Ensimmäisenä otimme yhteyttä Tampereen 
kulttuuritoimikuntaan9. Sovimme ajan presentaatiolle. Minä ja Timi 
Härkönen esittelimme Tampereen kulttuuritoimikunnalle projektin. 
Kulttuuritoimikunnan ihmiset pitivät ideastamme ja sanoivat ilmoittavansa 
viikon kuluessa, millaisella summalla he voivat tukea installaatiotamme. 
Saimme Tampereen kulttuuritoimikunnalta tuhannen euron avustuksen. 
Budjetista puuttui enää vajaa parituhatta euroa. Aloimme soitella läpi 
mahdollisia yhteystyökumppaneita, joita installaatio voisi kiinnostaa. 
Listallamme olivat muun muassa Nokia, DNA ja Saunalahti. Niistä mikään ei 
näyttänyt meille vihreää valoa. Anssi keksi, että autot edustavat uusinta 
teknologiaa, kuten myös laitteet installaatiossamme. Päätimme lähestyä 
autoliikkeitä. Ensimmäisenä otimme yhteyttä Autotalo Laakkoseen10. Heidän 
ensireaktionsa oli yllättynyt, mutta saimme esitettyä asian niin, että 
pääsisimme palaveriin heidän kanssaan. Vedimme presentaation hallitun 
varmasti läpi. Olimme ehtineet esittää presentaatiota useita kertoja ja olimme 
saaneet itsevarmuutta esitykseen. Näin saimme heidät vakuutettua. 
Lupasimme Autotalo Laakkoselle mainostaa heitä esityksen käsiohjelmassa 
ja ottaa yhden heidän autoistaan esille installaation lounge-aulaan. Autotalo 
Laakkonen osallistui installaatioon 1 500 eurolla. Rahoituksemme alkoi olla 
kasassa, ja pystyimme siirtymään taiteellisen suunnitelman tekovaiheeseen. 
 
 
                  9 www.tampere.fi/kulttuuri/asiakaspalvelu.html 
                  10 www.laakkonen.fi 
                                                                                                                                             13           
13 
 
                                                
4.3 Kurssin toteuttaminen koululle 
Tarkoituksena oli toteuttaa TTVO:lle koko neljän periodin mittainen kurssi, 
johon voisivat osallistua ensisijaisesti toisen ja kolmannen vuosikurssin valo-
opiskelijat. Viimeiseen vaiheeseen oli tarkoitus ottaa myös ensimmäisen 
vuosikurssin valo-opiskelijoita. Kurssien nimet olivat valaistusmestarina 
toimiminen D1542 ja D1543 sekä mediaserveri Hippotizerin käyttö, yhteensä 
yhdeksän opintopistettä. Kursseihin sisältyi alan uusimpaan liikkuvaan 
valokalustoon perehtymistä, sen asentamista ja kytkemistä. Kurssiin sisältyi 
myös vaativien teatteriteknisten ripustusvälineiden asennus, opastus ja käyttö. 
Kurssi aloitettiin teoreettisella osuudella, jossa käytiin läpi 
valosuunnitteluohjelmisto Wysiwygin11 käyttö. Opetukseen kuului myös 
ennalta annettuja tehtäviä ja valokarttoihin tutustumista. Käytimme 
opetuksessa havaintomateriaalina dvd:itä ja kirjallisuutta. Kurssi toimi 
luovana jatkeena jo käydylle teatteriteknisen piirustuksen opintojaksolle, 
jossa opiskelijat olivat piirtäneet manuaalisesti valokarttoja. Kurssin 
teoriaosion jälkeen oppilailla oli tekniset valmiudet lukea piirustuksia ja 
valokarttoja sekä toteuttaa kyseisiin ohjelmistoihin ja tekniikoihin 
pohjautuvia suuren luokan valaistusteknisiä konsertteja ja teatteriesityksiä. 
Opetuksen käytäntöosuutta eli ääni-valoinstallaatio Kasvun suunnittelua ja 
demoamista varten olimme varanneet koulun kuvausstudion ajalle 24.4. – 
19.5. 2006. Kurssi päättyi installaation rakentamiseen 20. – 25.5. 2006, sekä 
purkuun 29.5.2006. 
 
                 11 www.aclighting.com/products/wysiwyg/wysiwyg.htm 
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Mediaserveri Hippotizeria käsitellyt kurssi sijoittui ajalle 8. – 12.4. 2006. 
Kävimme mediaserverin peruskäyttöä läpi Grand MA12 valopöydän avulla. 
Koulun kuvausstudiossa pystyimme projisoimaan ja havainnollistamaan 
opitut asiat. 
Valaistusmestari-kurssilla opettajina toimivat itseni lisäkseni Anssi Hiukka ja 
Johan West. Mediaserveri Hippotizer -kurssin opettajina toimivat Johan West 
ja Pekka Martti sekä vastaavana opettajana Eero Pölönen. 
 
5. Kasvun tekniset ratkaisut 
Tässä luvussa käsittelen installaation teknisiä ratkaisuja valon ja videon 
operoinnin kautta.    
 
5.1 Valo- ja äänikaluston hankkiminen 
Minä ja Anssi aloimme kerätä kasaan valokalustoa installaatioon jo ennen 
joulua 2006. Teimme varovaisia tiedusteluja työnantajillemme ja erilaisille 
valoalan yrityksille. Kysyimme yritysten mielipidettään tällaisesta 
taideinstallaatiosta. Installaation tarkoitus ei ollut kerätä lipputuloja, siis 
rahaa. Sen sijaan halusimme tarjota yleisölle erilaisen, mielenkiintoisen, ehkä 
jopa tajunnan räjäyttävän kokemuksen. Eri valoyritysten johtajat olivat hyvin 
myötämielisiä. Heidän innostuksensa valoi uskoa myös meihin tekijöihin. 
Meille jäi vastuu ison rahasumman kasaamisesta tavalla tai toisella. 
 
                 12 www.malighting.com 
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Hyödynsimme suhteitamme ja saimme kasaan näyttävän kaluston eri valo- ja 
videotykkifirmoilta. 
Saimme valokalustoa ja rakennustarvikkeita, nostimia, videotykkejä ja 
mediaservereitä kaikilta alan suurimmilta yrityksiltä. Yllätyimme iloisesti 
siitä, miten paljon ihmisistä löytyi talkoohenkeä. Valoalan yrityksien 
tarkoituksena on kuitenkin tuottaa rahaa. Tuottamattomalla taiteellakin on siis 
toivoa. On mahdollista tehdä asioita vain halusta tuottaa ihmisille mielihyvää 
ja herättää ajatuksia. 
 
5.2 Videomateriaalin ja still- kuvien kerääminen  
Päätimme yhdessä Anssi Hiukan kanssa heti alussa, että liikkuvan ja still- 
kuvien pitää olla täysin omaa materiaaliamme. Haimme molemmille lainaan 
mini-dv- videokamerat koulumme av-kioskista koko kevätlukukaudeksi. 
Aloimme kuvata säännöllisesti mitä erilaisimmissa paikoissa. Kuvasimme 
muun muassa koulumme takana olleella rakennustyömaalla. Kysyimme 
rakennusmestarilta luvan kuvata nostokurjessa. Kiipesimme Anssin kanssa 
nostokurkeen ja kuvasimme noin kolme tuntia pakkasessa erilaisia 
maisemakuvia ja itse kurkea. Kävimme myös romuttamolla, valumossa, 
metsäoppilaitoksen puunkadossa ja Särkänniemen huvipuistossa. Otimme 
näistä kaikista liikkuvaa kuvaa ja still-kuvia. Ääni-opiskelijat äänittivät 
erilaisia äänimaisemia kyseisissä paikoissa. Video-materiaalimme leikkasi 
Jarno Harmaala. Hän teki erittäin pitkän työn ja istui useita viikkoja 
leikkaamossa. Saimme materiaalia kasaan useita mini-dv-kasetteja sekä 
tuhansia still-kuvia, joten valinnanvaraa oli runsaasti. 
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5.3 Valokaluston lopullinen koko 
Valokaluston määrä eli paljon ennen lopullista muotoaan. Valokaluston 
lopullinen määrä selvisi vasta vähän ennen rakennuspäiviä. Valokaluston 
kokonaisuudessa näet (liite 2: tekninen liite)  
 
 
5.4 Valokartan piirtäminen ja valopöydän operointi 
Lähdimme hahmottelemaan valokarttaa tilaan Wysiwyg-ohjelmiston avulla. 
Tallensimme Sorsapuistosalin tarkat mitat ohjelmaan ja aloimme kartoittaa 
mahdollisia paikkoja heittimille, alumiinille ja screeneille. Hyvin pian 
saimme päätettyä 12 metrin trussiympyrän paikan. Heti ympyrän paikan 
varmistuttua pääsimme suunnittelemaan muuta kokonaisuutta. Saimme tehtyä 
valokartan valmiiksi melko nopeasti. Seuraava vaihe oli suunnata kohti 
Lahtea Timo Saarisen luo Luminoso Oy:n tiloihin. 
Valopöydän alustavan operoinnin suoritimme Luminoso Oy:n Wysiwyg 
studion tiloissa. Lähdimme koulultamme matkaan Grand MA kyydissämme. 
Päästyämme Lahteen aloimme asentaa Wysiwyg- yhteyttä Grand MA:han. 
Tässä oli ongelmia. Emme saaneet pöytää yhteyteen Wysiwygin kanssa. 
Timo Saarinen ehdotti valopöydän vaihtoa Chamsysiin13. Pidimme vaihtoa 
ainoana oikeana ratkaisuna, jotta saisimme edes jotain valmiiksi ennen 
 
                  13 /www.chamsys.co.uk 
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Sorsapuistosaliin siirtymistä. Jäin Lahteen ohjelmoimaan installaatiota 
kolmeksi päiväksi. Sain tehty perusrungon valmiiksi. Kun Sorsapuistosali oli 
saatu rakennettua valmiiksi, huomasin, ettei monikaan valosuunnittelutilanne 
toiminut tilassa. Näin ollen lopullinen ohjelmointi tapahtui pääosin vasta 
paikan päällä Sorsapuistosalissa. Ennakkosuunnittelu ei ollut kuitenkaan 
turhaa, sillä suurin osa itse ideoista oli käyttökelpoisia. Ne piti vain rakentaa 
uudestaan. Hahmotelmia tilasta voit katsoa (liite 1)   
 
 
5.5 Tanssijoiden mukaan tuleminen 
Mietimme Anssin kanssa suunnittelun alkuvaiheessa, olisiko hyvä saada 
jotain ihmisiä esiintymään installaatioon. Pelkkänä teknisenä esityksenä 
puolituntinen olisi voinut olla puuduttava. Kysyimme, kiinnostaisiko 
tanssinharrastaja Katja Muttilaista lähteä mukaan hankkeeseemme. Hän 
lupasi auttaa meitä ja toimi tanssijoiden koordinaattorina. Katja antoi meille 
koreografi Anniina Kumpuniemen yhteistiedot. Otimme häneen yhteyttä heti 
ja sovimme tapaamisesta. Esittelimme Anniinalle idean ja kerroimme, minkä 
tyylistä tanssiesitystä toivoisimme installaatioon. Anniina innostui ideasta 
heti ja suostui koreografiksi.  
Saimme Anniinalta yhteystietoja mahdollisesti kiinnostuneille tanssijoille. 
Otimme yhteyttä Pirkanmaan tanssiopistossa opiskelevaan Netta Salosaareen 
ja sovimme tulevamme esittelemään installaatiota heidän koululleen. 
Salosaari innostui projektista. Saimme nopeasti kokoon viisihenkisen 
tanssiryhmän. Siihen kuuluivat Netta Salonsaari, Salla Juntunen, Linda 
                                                                                                                                             18           
18 
 
Kukko, Emmi Paavola ja Eliisa Erävalo.  
Koreografina toimi Anniina Kumpuniemi ja tanssijoiden koordinaattorina 
Katja Muttilainen. 
  
5.6 Rakentaminen Tampere-talossa 
Aloitimme rakentamisen Sorsapuistosalissa 21.5 2006.Tunnelma oli 
rakennusvaiheessa hyvä. Työryhmät toimivat ja jokainen tiesi oman 
tehtävänsä. Vähitellen saimme asennettua nostimet oikeisiin ripustuspisteisiin 
ja aloimme kasata trussilinjoja eri pisteiden ympärille.  
Samalla opastimme Anssin kanssa nuorempia opiskelijoita perusasioissa, eli 
miten trussilinjat liinoitetaan ja miten kaikki tehdään turvallisesti. 
Rakentaminen jatkui aina 25.5. asti. Olimme ennakkosuunnitelmissa 
ajatelleet, ettei rakentaminen veisi näin paljoa aikaa. Teimme erittäin pitkiä 
päiviä Anssin ja Kai Halmeen kanssa. Kai vastasi installaation mediaserverin 
operoinnista. Kaikki saatiin lopullisesti valmiiksi 26.5. aamupäivällä ja 
pääsimme tekemään kunnon kenraaliharjoituksen. Rakentamisvaiheessa ei 
eteen tullut suuria ongelmia. Jouduimme kuitenkin rajaamaan esityksen 
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6. Valmis installaatio 
6.1 Mikä Kasvu on 
Kasvun idea oli toteuttaa vuorovaikutuksessa ääniopiskelijoiden kanssa noin 
30 minuutin mittainen valon ja äänen vuoropuhelu. Valo käsitti myös 
liikkuvan kuvan projisoinnin erilaisille materiaaleille. Ääni koostuisi 
erilaisista äänimaisemista ja musiikista. 
Valo ja ääni ovat sellaisenaan abstrakteja elementtejä. Lähtökohtana oli 
ajatus sulauttaa nämä abstraktit elementit saumattomasti toisiinsa. Tavoite oli 
tuottaa vuorovaikutteisesti uutta sisältöä, uusia näkökulmia sekä 
tajunnanvirtaa (ajatusyhteyksiä). 
Lähdimme liikkeelle jakamalla 30-minuuttisen kuuteen eri osioon. 
Suunnitteluvaiheessa ajattelimme, että valo ja ääni tuottaisivat vuorotellen 
osuuden käsikirjoituksesta.  
Idea oli hyvä, mutta käytännössä työskentely ei sujunut ihan suunnitelman 
mukaan. Se idea kuitenkin pystyttiin myös toteuttamaan, että toisen 
elementin antamat virikkeet antavat syyn toisen reaktioon tai toimintaan. 
Valo ja ääni tuovat molemmat oman näkökulmansa tunnelmaan ja 
tapahtumiin. 
Valon ja äänen piti siis tukea, lisätä tai kyseenalaistaa toistensa toimintaa. 
Osiot piti yhdistää jo ennakkosuunnitteluvaiheessa tehdyn käsikirjoituksen 
pohjalta. Tässä emme kuitenkaan täysin onnistuneet omien ja 
ääniopiskelijoiden kiireiden takia. 
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Emme halunneet esitykseen ja käsikirjoitukseen puhuttua tekstiä ja 
näyttelijöitä. Uskoimme pystyvämme välittämään elämyksen, tunnelmat ja 
kielikuvat valon ja äänen voimalla. 
Kasvu käsitetään sanana usein hitaaksi liikkeeksi ylöspäin, lisääntymiseksi. 
Installaatiossa oli tarkoitus tutkia ylöspäin suuntautuvan liikkeen 
ilmaisemista erilaisten valojen, videoiden, kuvien ja ääni-maisemien avulla. 
Tarkoituksena oli luoda kasvun käsitettä kriittisestikin tutkiva elämys.  
Minä ja Anssi teimme käsikirjoituksen, joka seuraa saksalaisen teatteritutkija 
Gustav Freytagin14 klassisen draaman mallia. Installaatio käynnistyi 
esittelyjaksolla lounge- tilassa. Siellä tunnelmaa loi kohottava musiikki. 
Sieltä yleisö siirtyi puukäytävää pitkin 12-metrisen trussiympyrän sisään joka 
oli hallaharsolla suljettu, sisältä ei siis nähnyt ulkopuolelle.  
Toisessa vaiheessa synnytettiin ristiriita. Sen loivat sahaava ja kirskuva ääni 
ja ympyrän sisällä alkanut valojen juoksu. Ympyrän muodostaneeseen 
hallaharsokankaaseen projisoitiin kaatuvia ja nousevia puita. Taustalla kuului 
moottorisahojen ääntä. Tätä kohtausta seurasi seesteinen kuva jäätiköstä. 
Valot muuttuivat samalla lämpimistä kylmiin sävyihin ja stabiiliin 
tilanteeseen. Seuraavaksi jäätikkö muuttui strobolla tehdyllä salamaniskulla 
vellovaksi mereksi. Äänimaailma mukaili koko ajan tapahtumia. 
Kolmas vaihe oli kehittely. Vellovasta merestä katsojan huomio kiinnitettiin 
ympyrän vasempaan reunaan. Harsokankaat tipahtivat ja tila avautui 
katsojille uudenlaisena ja avarana. Katsojan katse ohjattiin salin vasempaan 
 
               14 http://fi.wikipedia.org/wiki/Juoni#Freytagin_malli 
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laitaan ja äänimaisemat vaihtuivat musiikiksi. Salin vasemmassa laidassa 
kävimme valon ja kuvan vuoropuhelua tunnelmaltaan hektisessä osiossa.  
Neljäs vaihe oli kriisi tai kliimaksi. Paljastimme katsojille taas uuden 
ulottuvuuden salista: isot projisointipinnat olivat suoraan katsojan edessä. 
Opastimme yleisön huomion tähän suuntaan hitaasti alhaalta kattoon 
kääntyneillä lampuilla. Eteen avautuivat koko salin halkaisseet 
projisointiseinät. Valo ja kuva vuorottelivat ja taistelivat seinillä. Seuraava 
käänne muutti installaation suunnan täysin päinvastaiseksi. Hektinen 
tunnelma seestyi. Koko sali värjättiin valoilla syvän siniseksi. Musiikki 
muuntui rauhalliseksi kitaratunnelmoinniksi. Vasemmanpuoleinen 
projisointikangas laskeutui alaspäin ja sen takaa paljastui pienempi ympyrä. 
Tanssijat oli nostettu roikkumaan siitä. Kaksi tanssijaa roikkui köysissä ja 
teki sulavia, hitaita liikkeitä. Lopuksi he kiipesivät ympyrän sivuja pitkin 
toistensa luo ja suutelivat. Projisointiverho lähti nousemaan uudelleen ylös. 
Kun se pääsi ylös saakka, valoilla tehtiin black out eli musta hetki. Musta 
hetki päätti hienolla tavalla kauniin ja rauhallisen tunnelmoinnin. Se myös 
nitoi yhteen edellisen osioitten hektisen meiningin. Tästä saimme hyvän syyn 
siirtyä loppuratkaisuun.  
 
Viidennessä osassa saavuttiin loppuratkaisuun. Mustan hetken jälkeen 
katsojien huomio kiinnitettiin salin oikeaan reunaan, jonne ilmestyi 
silhuettikuvana tanssijoita projisointikankaalle. Tämän jälkeen oikealta 
puolelta salia rullasi esiin tanssilava, johon mallinnäköisiksi puetut ja 
meikatut tanssijanaiset tulivat tanssimaan. Koreografia ironisoi nykyaikaa, 
muotimaailman kylmyyttä ja bisneksen kovuutta. Tässä vaiheessa Kasvussa 
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oli kuljettu ihmiskunnan historia entisajasta nykyiseen kiireiseen maailmaan, 
jossa rakkaus ja humaanius hukkuvat usein kiireen ja tehokkuuden keskelle. 
Tanssilava katosi. Isot Tungsten Arri -valaisimet sokaisivat savun täyttämän 
salin. Tanssijat jäivät silhueteiksi projisointikankaille. Tämän jälkeen kankaat 
alkoivat laskea. Niiden takaa paljastui iso mole-seinä, joka sokaisi katsojat.  
Lopuksi mole-seinä laskeutui, verhot nousivat ja kaikista liikkuvista 
heittimistä lähetetty punainen strobovalo pyyhki ympäri salia.  
Lopputilanne kuvasi maailman romahtamista jonain päivänä. Silloin kaikki 
kiire vihdoin loppuu. Toivottavasti yleisö koki lopun mielenkiintoisena, ehkä 
myös hämmentävänä ja ajatuksia herättävänä. Valot sammuivat ja syttyivät 
uudelleen näyttäen katsojille suuntaa ulos installaatiosta. Näin kulki Kasvu. 
Se täytti mielestämme klassisen draaman mallin. 
Kasvun idea oli myös tutkia tekniikkaa. Äänen osalta tarkoitus oli päästä pois 
yleisestä käytännöstä tehdä ääni-ilmaisua vain horisontaalisesti. Halusimme 
tehdä vertikaalista, ylös-alas-suunnassa tapahtuvaa ääni-ilmaisua. Mottona 
oli, että äänen pitää liikkua, kasvaa, pudota ja ympyröidä. Tähän päästiin 
käyttämällä useita kaiuttimia, tekemällä paljon kokeita ja miksaamalla useita 
tunteja. Suurin osa äänistä nauhoitettiin itse eli autenttista ääntä oli paljon. 
Tutkimme myös liikkuvan valon ja äänen yhdistämistä. Käytännössä tämä 
tarkoitti levymäisiä kaiuttimia, joihin pystyimme heijastamaan valoa. Emme 
pystyneet toteuttamaan kaikkia näkemyksiämme, mutta lopputulos oli silti 
hyvä.  
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Valolla tavoittelimme abstraktia ja vaikuttavaa elämystä. Installaation tuli 
olla tekniikaltaan ja toteutukseltaan vaativa. Tässä onnistuimme mielestämme 
hyvin ja saimme varmasti myös yleisön vakuutettua tästä. 
 
6.2 Visuaalinen ilme 
 Pohdimme Anssin kanssa pitkään sitä, miten saisimme koko tilan parhaalla 
mahdollisella tavalla käyttöömme. Päätimme, että visuaalinen ilme olisi 
vuoropuhelua valon ja projisointimateriaalien kanssa. Rakensimme tilaan 
useita eri projisointipintoja. Heijastimme niille vuorotellen valoa ja kuvaa. 
Tätä vuoropuhelua käytiin käytännössä koko installaation ajan. Vain 
loppukohtauksessa ei ollut lainkaan videokuvaa, pelkästään blindereiden 
heijastamaa valoa. Yleiseen visuaaliseen ilmeeseen olen tyytyväinen.  
 
Myös installaatio kasvoi ja muuttui teemansa mukaan esitys esitykseltä. Joka 
näytöksen jälkeen meillä oli tunne, että se oli sujunut aikaisempaa paremmin. 
Tämä oli myös odotettavissa, koska teimme valoa ja kuvaa livenä 
esitystilanteessa. Näin ollen esityksen tekninen suoritus sujui kerta kerralta 
paremmin. Ilman toistoja ei kukaan pysty suoriutumaan täydellisesti livenä 
tehdystä valosuunnittelusta. 
Olen tyytyväinen myös värimaailmaan. Siinä vuoroteltiin seesteisestä 
rauhallisesta tunnelmasta aika voimakkaisiin ja runsaisiin väri- ja gobo- 
ilotulituksiin. Ennen lopun huipennusta oli lyhyt rauhallinen ja pimeä hetki. 
Kokonaisuudessaan visuaalinen ilme oli mielestäni perusteltu ja suunniteltu 
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huolella. Luulen myös yleisön kokeneen erikoisia värähtelyjä kehossaan ja 
mielessään valon, kuvan, äänen ja tanssin harmoniassa. 
 
6.3 Mitä olisin tehnyt toisin 
Jos olisin voinut tehdä jotain toisin, olisin suunnitellut ajankäyttöä paremmin. 
Oli todella raskasta pitää suunnittelun alkuvaiheessa kaikkia lankoja  
käsissä yhtä aikaa. Kävimme Anssin kanssa jatkuvasti koulun ulkopuolella 
myös muissa töissä. Tämä verotti jaksamistamme. Päivät venyivätkin 
monesti yöhön saakka. Onneksi valitsimme Timin tuottajan töihin, ja 
pystymme pikkuhiljaa alkamaan jakaa tehtäviä.  
Materiaalia kuvasimme selvästi liikaa. Emme olleet ennakoineet kuvan 
leikkaamisen vievän niin paljon aikaa. Myös valokuvien käsittely vei aikaa 
odotettua enemmän.  
Ääni-opiskelijoiden kanssa oli pieniä erimielisyyksiä installaation sisällöstä. 
Ääni-opiskelijat eivät mielestäni ymmärtäneet kunnolla työn alussa Kasvun 
pääideaa. He luulivat meidän tekevän täysin erilaista ilmaisua kuin mitä itse 
tavoittelimme. He eivät myöskään ymmärtäneet tanssijoiden tarkoitusta 
teoksessa. 
Kun olimme saaneet rakennettua Sorsapuistosalin valmiiksi, ääni-opiskelijat 
ymmärsivät paremmin, mitä oikeastaan olimme tekemässä ja millaista 
sisältöä ja lopputulosta tavoiteltiin. Aikaisemmissa palavereissamme emme 
olleet jostain syystä päässeet kunnolliseen keskusteluyhteyteen siitä, mikä on 
Kasvun sisältö ja tavoite. Loppujen lopuksi olin kuitenkin erittäin 
tyytyväinen Kasvun äänimaailmaan. Ääni-opiskelijat tekivät kovan työn. 
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Lordin euroviisuvoitto sekoitti omalta osaltaan ajankäyttöämme. En ollut 
missään vaiheessa osannut ennakoida voittoa ja sitä seuranneita tapahtumia, 
kuten suurta kansanjuhlaa ja konserttia. Lordin kansanjuhlat pidettiin 
Kauppatorilla perjantaina 26.5. 2006. Tämä tarkoitti sitä, että jouduin 
lähtemään suoraan torstain installaation esitysten jälkeen Helsinkiin 
ohjelmoimaan perjantain konserttia.  
Vietin yön vesisateessa Kauppatorilla ohjelmoimassa valopöytää. Ehdin 
nukkua kaksi tuntia.  
Aamulla kahdeksalta lähdin junalla kohti Tamperetta. Ehdin olemaan mukana 
kahdessa perjantaipäivän esityksessä. Sen jälkeen suuntasin taas Helsinkiin 
tekemään Lordin juhlakonsertin.  
Kaikkea kummallista ja odottamatonta ehti sattua installaation suunnittelun ja 
toteutuksen aikana. Raskaasta työtaakasta huolimatta olin erittäin tyytyväinen 
saadessani olla mukana suunnittelemassa hienoa ja erilaista opinnäytetyötä. 
Opin paljon tuottamisen vaikeudesta. Ei ole helppoa kerätä rahaa tyhjästä ja 
perustella vakuuttavasti sitä, miksi kannattaa tehdä taidetapahtuma, joka ei 
tuota mitään.  
Myös kaluston ja tilan puolesta installaatio oli mielenkiintoinen ja 
opettavainen. En ollut ennen Kasvua suunnitellut yhtä massiivista 
kokonaisuutta. Projekti opetti minua hahmottamaan ison tilan vaikeuden ja 
haasteet. Voin sanoa olevani parempi valosuunnittelija kaiken kokemani 
jälkeen. Siitä en voi kiittää tukijoitani, sponsoreita ja työryhmää tarpeeksi. 
Kasvu oli kokonaisvaltainen työ, josta ei voi olla minulle tulevaisuudessa 
muuta kuin hyöty 
 




http://fi.wikipedia.org/wiki/Juoni#Freytagin_malli ( luettu 15.4.2007) 
  
Liitteet 
liite 1 dvd - levy 
- kuvakollaasi koko tapahtumasta 
- pääsylippu 
- installaation käsiohjelma 
- kutsu  
- Wysiwyg hahmotelmia tilasta 
liite 2 : tekninen liite 
High end cyber light, 8 kpl15  
Robe color wash 250, 4 kpl16
Martin17 wash 300, 14 kpl 
Martin 700 spot extendet 10 kpl 
                                                 
                  15 www.highend.com 
                  16 www.robe.cz 
                  17 www.martin.com 
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  Martin 2000 wash 8 kpl 
  Varilite18 VK 1000 tungsten 2 kpl 
  Varilite 2000 spot 8 kpl 
  Varilite VL 2500 spot 6 kpl 
  Konventionaaliset heittimet olivat: 
  8 mole blinder19 15 kpl  
  4 mole blinder 12 kpl 




                  18 www.varilite.com 
                  19 www.thomann.de/fi/stairville_blinder_4lite.htm 
